Délégation Générale TAAZOUR

Plan Annuel des Achats 2025

Période d'actualisation: 26 juin 2025 |

Programme ALBARKA
Description de I'activité Source de  Type Mode de ‘Date 'Date Date Date
financement passation prévisionnell ‘prévisionnell u_.msmmo:__m__.Emimmosam:
e de e e de e de
lancement d’attribution démarrage I'achévemen
. ] des t des
| _ prestations :prestations
Projet Communautaire : 100 Kits TAAZOUR [marché de consultation févr-25 févr-25 mars-25 mars-25
alimentaire pour Jg Population de fourniture  Isimpiifice
BLEIGUETTE LEYTAME et 100 Kits
alimentaires pour la population de
BOUSTEILA
Projet Communautaire pour DAL] TAAZOUR |marché de consultation févr-25 févr-25 mars-25 mars-25
GUEMBA : mise en place d’'une fourniture simplifiee
boutique Communautaire, d'un depot
de gaz et d'un forage.
Projet CoOmmunautaire Elming TAAZOUR |marché de consultation mars-25 mars-25 mars-25 mars-25
Reéhabilitation et aq uipement de fourniture simplifice
>uu_,osmmo::m3m3 d'une boutique TAAZOUR |marche de consultation mars-25 mars-25 mars-25 mars-25
Deuxiéme phase du projet TAAZOUR |marche de Consultation  mars-25 mars-25 mars-25 mai-25
Projet Communautaire — Equipement TAAZOUR [marcheé de consultation  [mars-25 mars-25 mars-25 avr-25
>nn3<mwmo::m3m:~ d'une boutique TAAZOUR |marché de consultation mars-25 mars-25 mars-25 avr-25
Recrutement d'un consultant en TAAZOUR |marcheé de consultation avr-25 avr-25 mai-25 mai-25
Acquisition et installation de 2 TAAZOUR |marche de consultation avr-25 avr-25 avr-25 avr-25
Acquisition et installation de 2 TAAZOUR |marche de consultation avr-25 avr-25 avr-25 avr-25
Fourniture ravitsillement regulior TAAZOUR |marché de consultation — [ayr-25 avr-25 avr-25 mai-25
Constructit n°d'une mosquee dans le TAAZOUR [marcheé de consultation  [ayr-25 avr-25 mai-25 déc-25
ncm:mmm.,ﬁ..wmuﬂzwmnm 10 & ._.05.0:3:,&h travaux simplifice
._,““,_J.m.u‘m_&:mg._zm:.o: et dotatio . [TAAZOUR marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
hilinr MOsNSag gif) dac travaux simplifiée
1




Construction de 5 km de pistes TAAZOUR [marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
: 4 travaux simplifié¢e
Acquisition de 2 moulins a grains — TAAZOUR |marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
(NAEIMATE (R'Ki7) fourniture simplifiée
Acquisition de 2 moulins 3 grains —  ITAAZOUR |marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
Eb._.ﬂ (R'KIZ) fourniture simplifisge
Acquisition de 3 trocycles — BOULY TAAZOUR [marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
fourniture simplifiée
Acquisition et installation de 3 TAAZOUR |marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
= i fourniture simplifiée
Acquisition de 5 motos pour les TAAZOUR [marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
eunes _ GANK] fourniture simplifi¢ée
Approvisionnement d'une boutique TAAZOUR |marché de consultation avr-25 avr-25 avr-25 mai-25
Comminataire - ROIIAROIINE fourniture simplifiee
Construction d’une mosquée ~Hay |TAAZOUR marché de  |consultation avr-25 avr-25 mai-25 déc-25
Eteyibate (Toujounine) travaux simplifiée
Suivi des travaux des mosquées et  |[TAAZOUR [marche de consultation avr-25 avr-25 mai-25 déc-25
Mahdra — OUM LEHAYDH prestation  Isimplifice
Suivi des travaux mosquées et TAAZOUR [marché de consultation avr-25 avr-25 mai-25 déc-25
désenclavement — Toujounine prestation  [simplifiée
in
Construction et approvisionnement TAAZOUR |marché de consultation avr-25 avr-25 mai-25 mai-25
d'une boutique communautaire — travaux simplifiée
Organisation de I3 cérémonie de TAAZOUR [marché de consultation maij-25 mai-25 mai-25 mai-25
lancement dy programme TAAMIR fourniture simplifige
dans la Moughataa de Riyadh.
Organisation de I3 cérémonie de TAAZOUR [marché de consultation mai-25 mai-25 mai-25 mai-25
lancement dy programme TAAMIR fourniture simplifiée
dans la Moughataa de Boulehrath.
Acquisition de cing tricycles et de TAAZOUR [marché de consultation mai-25 mai-25 mai-25 mai-25
cing moulins a grains pour Ia fourniture  [simplifice
CABINET ADMINISTRATION
Acayisilionaiéquivements et d'outiis TAAZOUR marchéde  [consultation  favrzs avr-25 avr-25 avi-25
pour une mmmxum e d’hygiéne dans fourniture simplifiee
e|Fournitures kits M,Qﬁ>_mmm TAAZOUR |[foumitures Consultation de (20/03/2025 20/08/2025 [20/09/2025 Sept.-25
; : candidats |




Materiel d entretien et de TAAZOUR [fournitures consultation 20/03/2025 [20/04/2025 20/04/2025 [20/04/2025

nettoyage(Omo, javel, simplifie

Materiel et outils informatique TAAZOUR |[fournitures consultation 20/03/2025 |20/04/2025 20/04/2025 |20/04/2025
simplifiée

Acquisition abri chauffeur TAAZOUR [fournitures consultation de [sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24

AOO:Hmzmca candidats

Mobiliers de bureaux TAAZOUR ([fournitures consultation 20/03/2025 [20/04/2025 20/04/2025 [20/04/2025
simplifiee

PROGRAMME CHEYLA

Construction d'une €cole de 4 salles TAAZOUR [TRAVAUX consultation de [noy-24 nov-24 nov-24 avr-25

de classes, 1 bloc de latrines,1 mur candidats

de cloture 3 Seif EL Avia NBEIKET

Construction d'une école de 3 salles TAAZOUR [TRAVAUX consultation de |noy-24 nov-24 nov-24 avr-25

|de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 candidats

Construction d'une école de 4 salles TAAZOUR [TRAVAUX consultation de [noy-24 nov-24 nov-24 avr-25

de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 candidats

Construction d'une école de 2 salles TAAZOUR |TRAVAUX consultation de [noy-24 nov-24 nov-24 avr-25

de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 candidats

Construction d'un college de 4 TAAZOUR [TRAVAUX consultation de |mars-25 mars-25 mars-25 sept-25

salles de classes, 1 bloc de 4 candidats

Achat et equipements TAAZOUR [FOURNITUR consultation de |oct-24 oct-24 nov-24 avr-25

meédicotechniques de 4 PS ES fournisseurs

Construction d'un poste de santé 3 TAAZOUR [TRAVAUX Consultation de [oct-24 oct-24 oct-24 juin-25

Seif EL Avia NBEIKET LAHWACH fournisseurs

Recrutement bureay de suivi TAAZOUR [Prestation consultation de |noy-24 nov-24 nov-24 juin-25

Construction d'un poste de santé 3 intellectuelle |candidats

Recrutement bureau de suivi TAAZOUR |Prestation consultation de |nov-24 nov-24 nov-24 juin-25

Construction et réhabilitations intellectuelle |candidats

Recrutement bureay de Suivi de TAAZOUR [Prestation consultation de [noy-24 nov-24 nov-24 juin-25

College de R'gheiwatt et ecole intellectuelle |candidats

Suivi de ecole 3 Seif EL Avia TAAZOUR |Prestation Consultation de |noy-24 nov-24 nov-24 juin-25

NBEIKET _.>I<<>OI,I.mo:m65. intellectuelle |candidats




mmom:aam*m

Travaux de Réhabilitation du Centre [TAAZOUR [TRAVAUX [consultation de nov-24 nov-24 nov-24 févr-25
de Santé d' ELGHOUDIYA au Tagant fournisseurs
Recrutement de Bureaux de suivi TAAZOUR [TRAVAUX |consultation de nov-24 nov-24 nov-24 févr-25
pour les travaux de réhabilitation dy fournisseurs
Acquisition des Equipements TAAZOUR |FOURNITUR [consultation de |nov-24 nov-24 nov-24 févr-25
Médicotechniques , de bureau et les ES foumisseurs
Achat et equipements TAAZOUR |FOURNITUR [consultation de nov-24 nov-24 nov-24 déc-24
médicotechniques de 2PS : PS Wad ES fournisseurs
Construction d'un poste de santé & [TAAZOUR [TRAVAUX consultation de (nov-24 nov-24 nov-24 juin-25
Seif EL Avia, NBEIKET LAHWACH fournisseurs
Recrutement de Bureaux de suivi TAAZOUR [TRAVAUX |consultation de nov-24 nov-24 nov-24 juin-25
pour les travaux de construction du fournisseurs
PS de Seif EL Avia
Construction d'une Ecole en TAAZOUR |FOURNITUR [consultation de déc-24 déc-24 déc-24 avr-25
préfabriqué a Arafat ES candidats
Recrutement d'un bureau de suivi TAAZOUR [Service consultation de |janv-25 févr-25 févr-25 ao(t-25
pour la construction de poste de candidats
santé de type B de Seif EL Afia et
Recrutement d'un bureau de suivi TAAZOUR |Service consultation de |jany-25 févr-25 févr-25 juil-25
pour la reconstruction d'une école en candidats _
préfabriqué a I'exole Mohamed EL
Hafed a Arfat
construction d'un mur de clotures et TAAZOUR (Service consultation de [janv-25 févr-25 févr-25 aout-25
de clotures et de toilettes 3 I'ecole 4 candidats
Bureau de suivi pour la construction TAAZOUR |[Service consultation de (jany-25 févr-25 févr-25 ao(t-25
d'un mur de clotures et de clotures et candidats
Travaux de démolition des écoles & TAAZOUR |travaux consultation de |janv-25 janv-25 janv-25 févr-25
|Nouakchott en vue de leur candidats
ol ,T. iement d'un bureau de suivide |TAAZOUR janv-25 janv-25 janv-25 févr-25 févr-25 aolt-25
la Q@#.P ction d'un logement de
Etudes%gel physiques et suivi de TAAZOUR [TRAVAUX consultation de mai-25 mai-25 mai-25 juin-25
réalisatioh:Qes travaux de forage candidats
Etude :z% ique pour 10 localités  [TAAZOUR |[TRAVAUX  consultation de mai-25 mai-25 mai-25 juil-25




Madina Moun3

\wara, commune

dess candidats

Réalisation de 51 forages de TAAZOUR |TRAVAUX  consultation de [mai-25 mai-25 mai-25 juil-25 i

reconnissance dont 17 candidats |

Réhabilitation et équipementde 7 [TAAZOUR TRAVAUX  consultation de [mai-25 mai-25 mai-25 juil-25

puits dans 7 localités Candidats

Suivi des travaux de réhabilitation et TAAZOUR |Prestation  consuitation de [mai-g5 mai-25 mai-25 juil-25

équipement de 7 puits dans 7 intellectuelle candidats i

Réalisation du complément du TAAZOUR [TRAVAUX  consultation de |mai25 mai-25 mai-25 juil-25 |

systéme d'AEP (Conduite de candidats

Suivi des travaux de réalisation du TAAZOUR (Prestation  consuitation de [mai-o5 mai-25 mai-25 juil-25

complément du systéme d'AEP intellectuelle candidats

Fourniture d'une pompe de 5.5 Kw et [TAAZOUR [TRAVAUX consultation de |maj-25 mai-25 mai-25 juil-25

6 panneaux solaires de 250 W, foumnisseurs

Equipement de 22 forages dans 22 |[TAAZOUR |TRAVAUX consultation de |mai-25 mai-25 mai-25 juil-25

locakités dans les Wilayas du Hodh fournisseurs |

Suivi des travaux d'équipementde  [TAAZOUR |Prestation consultation de [mai-25 mai-25 mai-25 juil-25 ,‘

22 forages dans 22 locakités dans intellectuelle | candidats

Equipement de 21 forages dans 21  [TAAZOUR TRAVAUX  |consultation de oct-24 oct-24 oct-24 juin-25

locakités dans les Wilayas de 'Adrar fournisseurs

Suivi des travaux d'équipement de TAAZOUR (Prestation  consuitation de [maios mai-25 mai-25 juil-25

21 forages dans 22 Iocakités dans intellectuelle  candidats

Travaux d'achévement du college | TAAZOUR |Presiation consuiltation de [mai-25 mai-25 mai-25 oct-25 |

Beyr El Bene intellectuelle candidats !

Travaux d'achévement de I'école de TAAZOUR |Prestation  consultation de mai-25 mai-25 mai-25 oct-25

Koundy intellectuelle  candidats

Travaux d'achévement de I'école de | TAAZOUR |Presiation consultation de |mai-25 mai-25 mai-25 oct-25

Leden intellectuelle ' candidats .

Construction des deux écoles TAAZOUR [TRAVAUX  Consultation ~ |juin-25 juil-25 ao(it-25 FEVRIER20 |

completes a Boulahrath des candidats 26

Construction Ecole complete Rosso |TAAZOUR [TRAVAUX — Consuliatiors juin-25 juil-25 ao(t-25  [FEVRIER20 |

au bénéficice des déplacés a la suite des candidats 26 |
~|Censiruction de deux postes de TAAZOUR [TRAVAUX  Consitationn  [juin-25 juil-25 ao(t-25 FEVRIER |
.o |santé’aBeulahrath des candidats 2026 |

Constructiomdu poste de santé a TAAZOUR |TRAVAUX Consultation juin-25 juil-25 aolt-25

fevrier 2026 |




Achevement des travaux du centre  |[TAAZOUR TTRAVAUX ‘Consuitationn " [juin-25 juil-25 ao(t-25 Dec 2025
de santé de Waly Diantang des candidats M
Suivi des deux écoles a Boulahrath  |[TAAZOUR |Presiation (Consultationn  [juin-25 juil-25 ao(it-25 FEVRIER20 |
intellectuelle 'des candidats 26 |
Suivi des deux postes de santé a TAAZOUR |Prestation  Consuitationn  [juin-25 juil-25 aot-25 FEVRIER20
Boulahrath intellectuelle | des candidats 26 |
Suivi de I'écolee de ROSSO TAAZOUR |Prestation — Consultationn  [juin-25 juil-25 aot-25 FEVRIER20
intellectuelle des candidats 26 _
Suivi de I'achevement du centre dde |TAAZOUR IPresiation Consultationn  [juin-25 juil-25 ao(t-25 Dec 2025
santé de Waly Diantang intellectuelle ~des candidats
ADMINISTRATION CENTRALE
Impresssion publicité & promotion TAAZOUR |[fournitures  |consultation de juil.-24 juil.-24 juil.-24 juil.-24
candidats
Fournitures kits SCOLAIRES TAAZOUR |fournitures  [consultation de sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
candidats
Materiel d entretien et de TAAZOUR |[foumitures  |consultation de sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
nettoyage(Omo, javel, candidats
Materiel et outils informatique TAAZOUR (fournitures  [consultation de sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
candidats
Acquisition abri chauffeur TAAZOUR [fournitures  [consultation de sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
(Conteneur) candidats
Mobiliers de bureaux TAAZOUR [foumitures |consultation de sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
candidats
sélection de prestataires en charge [TAAZOUR [Prestation de |consuliation de [sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
de plomberie électricite , service candidats
Sélection de prestataires en charge [TAAZOUR |[Prestation de |consultation de sept.-24 sept.-24 sept.-24 sept.-24
de réparation de l'ascenseur service candidats
~{Onduleur TAAZOUR [foumnitures  [consultation de |nov 24 nov.-24 nov.-24 nov.-24
Jv./? candidats
bozmﬁ.@“ncimama de bureau et de |[TAAZOUR [foumitures consultation de |Maj - 25 Mai - 25 Mai - 25 Mai - 25
fourniturelpour Ia salle comission ad candidats

_umommb%gm TEMWINE
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Location de véhicules/ activités de TAAZOUR |[Service Consultation de [Jan.-24 mars-25 mars-25 mars-25
mise en place des comités de candidats

PROGRAMME NATIONAL DU REGISTRE SOCIAL

Recrutement de bureay de gestion [TAAZOUR Service Service nov-24 mars-25 mars-25 mars-25
pour la fourniture, linstallation et |a
mise a niveau d’un Systéme
d’Information du Registre social

Etude préliminaire pour le Projet de  [TAAZOUR Service Consultation de [nov-24 mars-25 mars-25 avr-25
Construction de locaux de siéges candidats
pour les programmes de Registre
social et Tekavoul

PROGRAMME DAAR]
Recrutement de bureaux de suivide [TAAZOUR Service consultation de |[féyr-25 mars-25 mars-25 ao(it-25
construction de 100 logements 3 candidats

Recrutement Sté de Gardiennage TAAZOUR (Service consulatation  116/06/2025 23/06/2025 (08/07/2025 08/12/2025
pour les 1932 logements Dari simplifiée

‘Recrutement d'entreprise  pour TAAZOUR |[Service consultation de |Juin- 25 23/06/2025 |08/07/2025 |08/1 212025
reprise des travaux de 40 logements candidats
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