

Délégation Générale TAAZOUR

Plan Annuel des Achats 2025

Période d'actualisation: Mars 2025

Programme ALBARKA

Description de l'activité	QTE	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouaddhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congelateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mouguel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUAD ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



5

[Handwritten signature]

Projet communautaire au profit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOU		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUAIRA et un moulin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25



Projet communautaire SUGHAYA de NOUAKCHOTT		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire Transport scolaire		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une coopérative à Nouadhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congélateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounquel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUAD ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOUT		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUERA et un moulin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Projet communautaire agropastoral TEHSA (MOUDERIA)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire : 1 00 Kits alimentaire pour la population de BLEGUETTE LEYTAME et		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour DALI GUEMBA : mise en place d'une boutique communautaire,		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elmira (Réhabilitation et équipement de trois mosquées et distribution de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire ELMEDAH		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Deuxième phase du projet communautaire – Composante développement du festival des		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Projet communautaire – Équipement des coopératives de Berkeiwei en panneaux		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchab (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congelateurs pour TINTANE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounquel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des jeunes		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitation du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25



[Handwritten signature]

Projet communautaire ZOUJERA et un moulin à		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au profit des		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdara dans la		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Projet communautaire agropastoral TEGHSA		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25
Projet communautaire : 100 Kits alimentaire		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour DALI GUEMBA :		TAAZOUR	marche de	consultation	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elimina (Réhabilitation et		TAAZOUR	marche de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marche de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Deuxième phase du projet communautaire -		TAAZOUR	marche de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Projet communautaire - Équipement des		TAAZOUR	marche de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique		TAAZOUR	marche de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25

CABINET DE LA DELEGATION GENERALE

Fournitures kits SCOLAIRES	3000	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	20/03/2025	20/08/2025	20/09/2025	Sept-25
Materiel d entretien et de nettoyage(Omo, javel, Grésylb balais,		TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Materiel et outils informatique		TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Acquisition abri chauffeur (Conteneur)		TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	sept.-24	sept.-24	sept.-24	sept.-24
Mobilier de bureaux	3	TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Onduleur	1	TAAZOUR	fournitures	consultation simplifiée	20/03/2025	20/04/2025	20/04/2025	20/04/2025
Blocs notes personnalisés tazour	100		fournitures	consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	20/03/2025
Mobilier de bureaux pour l'antenne de Bousteilla /Hodh charghi	QTE		fournitures	consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Maeriel informatique pour l'antenne de Bousteilla	QTE		fournitures	consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Mobilier de bureaux pour l'antenne de Mbout /Gorgol	QTE		fournitures	consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Maeriel Informatique pour l'antenne de Mabout	QTE		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025
Panneaux d'orientation pour Bousteilla (2 pour Mabout et 2 pour Acquisition abri chauffeur (Conteneur)	Qté		fournitures	Consultation simplifiée	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025
fourniture et Mobiliers de bureaux	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025
Projet de construction de l'antenne Tazour de Bousteilla		TAAZOUR	TRAVAUX	Consultation simplifiée	05/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	28/08/2025
Projet de construction de l'antenne Tazour de Mabout		TAAZOUR	TRAVAUX	Consultation simplifiée	05/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	28/08/2025
fourniture et Mobiliers de bureaux	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25
Equipement informatique	com	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25
ADHOC	1	TAAZOUR	fournitures	consultation de candidats	10/03/2025	mars-25	mars-25	mars-25

CHEYLA

Construction d'une école de 4 salles de classes, 1 bloc de latrines, 1 mur de		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 3 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 4 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'une école de 2 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1 mur		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	avr-25
Construction d'un collège de 4 salles de classes, 1 bloc de 4 latrines, 1		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	mars-25	mars-25	mars-25	sept-25
Achat et équipements		TAAZOUR	FOURNITURE	consultation de	oct-24	oct-24	nov-24	avr-25
médicotechniques de 4 PS		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	oct-24	oct-24	oct-24	juin-25
Construction d'un poste de santé à Seif EL AVIA NBEIKET LAHWACH		TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de	oct-24	oct-24	oct-24	juin-25
Recrutement bureau de suivi		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction d'un poste de santé à		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Recrutement bureau de suivi		TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25
Construction et réhabilitations		TAAZOUR	intellectuelle	consultation de candidats	nov-24	nov-24	nov-24	juin-25



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

recrutement d'un bureau de suivi de la construction d'un logement de	TAZOUR	janv-25	janv-25	janv-25	févr-25	févr-25	août-25
PROGRAMME TEMWINE							
Location de véhicules/ activités de mise en place des comités de gestion	TAZOUR	Service	consultation de candidats	Jan.-24	mars-25	mars-25	mars-25
PROGRAMME NATIONAL DU REGISTRE SOCIAL							
Recrutement de bureau de gestion pour la fourniture, l'installation et la mise à niveau d'un Système d'information du Registre social	1 TAAZOUR	Service	Service	nov-24	mars-25	mars-25	mars-25
Etude préliminaire pour le Projet de Construction de locaux de sièges pour les programmes de Registre social et Tekavoul	1 TAAZOUR	Service	Consultation de candidats	nov-24	mars-25	mars-25	avr-25
PROGRAMME DAARI							
Recrutement de bureaux de suivi	4 TAAZOUR	Service	consultation de candidats	févr-25	mars-25	mars-25	août-25

Le Responsable d'appui administratif aux commissions sous sceuil

Le Secrétaire Général

Précisions :

- a- que le plan prévisionnel est indicatif,
- b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

