



Délégation Générale TAAZOUR

Plan Annuel des Achats 2026

Période d'actualisation: 05 Janvier 2026

Programme	Description de l'activité	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Montant MRU
Cheyla	Travaux d'équipement d'un forage à Modjéria (Réalisation d'un château d'eau de 200m3, Equipement du forage, Conduite de refoulement et Conduite de distribution (entre le château d'eau et le réseau existant))	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	janv-26	janv-26	janv-26	mai-26	
	Equipement du forage (Coopérative El Medroum)	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	janv-26	janv-26	janv-26	févr-26	
	Réalisation du complément du système d'AEP à Yaghrev en Adrar (Mise à niveau de l'équipement du forage, Conduite de refoulement, Château d'eau, réseau de distribution, branchements particuliers et bornes fontaines)	TAAZOUR	TRAVAUX	consultation de candidats	janv-26	janv-26	janv-26	avr-26	
	Suivi des travaux d'équipement d'un forage à Modjéria, d'un forage à El Medroum (Tarza) et d'une AEP à Yaghrev (Adrar)	TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	janv-26	janv-26	janv-26	mai-26	
	Travaux supplémentaires dans le cadre de l'électrification de la localité de Nimlane	TAAZOUR	TRAVAUX						
	Suivi des travaux de réalisations réalisation d'une centrale solaire de 120 kwc pour l'électrification du Regroupement de TEYARETT ENTAGOUA relevant de la commune de ELBATEN, Moughata de Oualata (Hodh Chargui)	TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	févr-26	févr-26	mars-26	déc-26	
	Suivi des travaux d'électrification des regroupement de MRAEDA et de VRAERJERK relevant de la commune de Boulehrath, Moughataa d'Barkeol (Assaba)	TAAZOUR	Prestation intellectuelle	consultation de candidats	mars-26	mars-26	avr-26	janv-27	
	Réhabilitation de sept (7) salles de classe dégradées dans la Wilaya du Hodh Echargui.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	juin-26	
	Acquisition et installation de quatre-vingt-six (86) moulins à grains au profit des communes du Hodh Echargui.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Acquisition de cent soixante-seize (176) congélateurs solaires au profit des communes de Boulehrath.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Approvisionnement de cinquante-huit (58) boutiques communautaires de type A.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Acquisition et distribution de six cent trente (630) brebis et trois cent vingt-quatre (324) vaches laitières au profit des ménages pauvres du Hodh Echargui.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Acquisition de quatre (4) minibus au profit de la MASEF.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Acquisition de six cents (600) tenues scolaires.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Acquisition de deux (2) tricycles citernes au profit d'une coopérative à Zouerate.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Acquisition et installation d'un (1) moulin à grains pour la localité d'Ouranna, dans la commune de Nimlane.	TAAZOUR	marché de fourniture		janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	

POLE ALBARKA - TAAMIR	Acquisition de quatre (4) tricycles au profit de la commune de NJAJBENNI	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Projet communautaire de Tidjikja : Réalisation d'infrastructures communautaires.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	févr-26	oct-26	
	Projet communautaire : Mise à disposition de dix (10) tricycles isothermes au profit de la ville de Nouadhibou.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-26	févr-26	févr-26	mars-26	
	Projet communautaire : Mise à disposition de dix (10) congélateurs au profit de la ville de Nouadhibou.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-26	févr-26	févr-26	mars-26	
	Acquisition de vingt mille (20 000) tenues scolaires.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	janv-26	févr-26	
	Mise en place d'un bureau de suivi pour les complexes du Hodh Echargui.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	sept-06	juin-26	
	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et la réalisation de l'avant-projet du barrage de Mouguel.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	janv-26	janv-26	sept-06	juin-26	
Dari	Recrutement d'un bureau pour l'assistance au programme DARI dans l'accomplissement de sa mission	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-26	janv-26	janv-26	janv-26	
	Travaux d'achèvement pour le raccordement en eau et en électricité des logements de Nouadhibou.	TAAZOUR	Service	consultation de candidats	janv-26	janv-26	janv-26	Mars 2026	

Précisions :

- a- que le plan prévisionnel est indicatif,
- b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

La Responsable de mise en œuvre des procédures des marchés infra seuil

Teslem BOUTKA



**Le Secrétaire Général
Nouey Cheikh ABEIDY**



06 JAN 2026