## Délégation Générale TAAZOUR POLE ALBARKA - TAAMIR PA POLE ALBARKA - TAAMIR 2025

Description de l'activité	Qté	Source de financement	Туре	Mode de passation	Date prévisionn elle de lancement	Date prévisionn elle d'attributi on	Date prévisionn elle de démarrage des prestations	Date prévisionnell e de l'achèvement des prestations
Acquisition de 1 Tricycle citerne pour une cooperative à Nouaddhibou		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 Tricycle pour la commune de Kaédi		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 tricycles et 10 motos pour la commune de TOUJOUNINE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Acquisition de 3 congelateurs pour TINTANE		TAAZOUR	Marché de fournitures	Consultation simplifiée	janv-25	févr-25	févr-25	févr-25
Etude géotechnique du barrage de Mounguel		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de OUAD ELKHIER (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Boutique communautaire pour la localité de NWEJHENA (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prrofit des jeunes d'ELMINA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour M'BOUT		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Acquisition de 50 tonnes de Haricot vert		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Réhabilitaion du complexe de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prrofit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour la commune de TECHTAYATE		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire ZOUEIRA et un moilin à grains (TAGANT)		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire EREIDH / CHINGUITTI		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire au prrofit des agriculteurs de LEKSEIBA		TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	avr-25
Construction d'une mosquée et mahdra dans la localité de Jedida (OUM LEHYADH)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	avr-25	nov-25
Projet commmunautaire agropastoral TEGHSA (MOUDJERIA)		TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	févr-25	mars-25	mars-25	déc-25



100
2000
 111/20
-

alimentaries pour la population de BIEGLUETE ELYTAME et 100 Kits alimentaries pour la population de BOUSTEILA Projet communuataire pour DAU GUEMBA : mise en place d'une bourique communuataire et d'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communuataire et d'une bourique communuataire et d'une bourique communuataire et d'une bourique communuataire et d'une fourniture de grovier pour communuataire de l'indiant de l'accommunuataire et d'une bourique communuataire et BIEDAH Acquisition de 250 tonnes (42,5), 6 tonnes de gravier pour communuataire et fusion des cités du partrimoine de Chinquetti 2024 Projet communuataire – Equipement des coopératives de Barkeivel en ponneaux solaires Acquisition et institution de 2 Mapprovisionnement d'une bourique communuataire et puipement des coopératives de Barkeivel en ponneaux solaires Acquisition et institution de 2 Macquisition et institution de 3 Macquisition et institution de 4 Macquisition et institution de 7 Macquisition et institution et doration en mophiler et ravitation et doration en mophiler et ravitation et doration en mophiler et ravitation et doration en mophiler de 15 mosquées situées duris de Macquisition et doration en mophiler d									
BIBICULTE LEYTAME et 100 Kits ciliementaires pour la population de BOUSTEILA Projet communautaire pour DALI GUEMBA : rise en place d'une dépôt de gaz et d'un frarge. TAAZOUR  marché de growiter de trois mosquées et distribution de 150 kits dimentaires) Approvisionnement d'une boutique communautaire LEMEDAH  Acquilition de 250 femes (42,5), 6  TAAZOUR  marché de growier pour commune d'ELMEDAH  Deuxième phase du projet communautaire - Composante developpement d'estival des cités du partinoine de Chinguethi 2024 TAAZOUR  marché de growier pour commune d'ELMEDAH  Deuxième phase du projet recommunautaire - Composante developpement des coopératives de Barkeivel en panneaux solciurs des coopératives de Barkeivel en panneaux solciurs Approvisionnement d'une bousique communautaire bousique marché de fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture  marc	Projet communautaire : 100 Kits								
BERGOUTE LETTAMÉ et 100 Khs idimentaties pour la population de BOUSTEILA Projet communautarie pour DALI GUEMBA : mise en place d'une boustique communautatie, d'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie ell'un dépât de gaz et d'un forage. Projet communautatie et équipement d'une boutique communautatie et deuipement d'un et l'azion de 150 kits diffinentaties) TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR march	alimentaire pour la population de			marchá da	consultation				
consultation provided by the p	BLEIGUETTE LEYTAME et 100 Kits		TAAZOUR		Wolfest Wilder States S	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire pour DALI GUENBA's miss en place d'une boufque communautaire, d'un dépôt de gaz et d'un forage. Projet communautaire Elmino (Réhabilitation et équipement de trois masquées et distribution de 150 kits allimentaires) Approvisionnement d'une boutique communautaire (4%), 6 monts de fer (fer d) et 30 tonnes de gravier pour commune d'ELMEDAH Acquisition de 250 tonnes (4/2,5), 6 monts de gravier pour commune d'ELMEDAH Deuxsième phase du projet communautaire – Equipement des coopératives de Barkeivel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire – Equipement des coopératives de Barkeivel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaob (TAGANT)  TAAZOUR  marché de travaux  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de travaux  marché de travaux  marché de travaux  mars-25 mars-	alimentaires pour la population de			Tourniture	simplifiee				
GUEMBA : mite en place d'un bébride gaz et d'un forage Projet communautaire, d'un dépôt de gaz et d'un forage TAAZOUR  T	BOUSTEILA								
GUEMBA : mite en place d'un bébride gaz et d'un forage Projet communautaire, d'un dépôt de gaz et d'un forage TAAZOUR  T	Projet communautaire pour DALI								
boufuge communautaire Elmina (Réhobilitation et équipement de trois admanutaire Elmina (Réhobilitation et équipement de trois dimentaires) Acquisition de 250 tonnes (42,5), 6 tonnes de fer fer of el 30 tonnes de gravier pour communautaire Elmina Acquisition de 250 tonnes (42,5), 6 tonnes de fer fer of el 30 tonnes de gravier pour communeutaire Elmina Communautaire ELMEDAH  TAAZOUR  TAAZO				marché de	consultation				
de gaz et d'un forage.  Projet communautoire Elimina (Réhabilitation et équipement de trois masquées et distribution de 150 kits diffientedires) Approvisionnement d'une boufique communautoire ELMEAH Acquisition de 250 tonnes (42,5), 6 tonnes de fer (Fer 6) et 30 tonnes de gravier pour communautoire de LEMEAH Acquisition de 250 tonnes (42,5), 6 tonnes de fer (Fer 6) et 30 tonnes de gravier pour communa d'ELMEAH Deuxième phase du projet communautoire - Equipement des consument d'une boufique communautoire - Equipement des copératives de Barkeivel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boufique communautoire - Equipement des copératives de Barkeivel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boufique communautaire Benchaab (TAGANT) Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultation de 2 Moulins à grains pour Nidiogountouro TAAZOUR Construction d'une mosquée dans le quarrier d'Emberte 10 à Toujounine TAAZOUR TAAZ			TAAZOUR	3000 9017		févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Projet communautaire Elimina (Réhabilitation et équipement de trois marsquées et distribution de 150 kirs difinentalires)  Approvisionement d'une boutique communautaire ELMEDAH  TAAZOUR  TAAZO				Tournillure	simplifiee				
Réhobilitorion et équipement de trois morsquées et distribution de 150 kits oilimentoires)  Approvisionnement d'une boutique communautaire EUMEDAH  Deuxième phase du projet communautaire du festival des cités du patrimoine de Chinguenti des consultation simplifiée projet communautaire du festival des cités du patrimoine de Chinguenti des consultation simplifiée projet communautaire du festival des cités du patrimoine de Chinguenti 2024  Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en ponneaux soloires  Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchado (TAGANT)  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  Recrutement d'un consu		_							
mars-25 mars-2	and the second s			20.00.00					
mary de de consultation at mars-25 mar	1 Page 1		TAA7OUR	marché de	consultation	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire LIMEDAH (Acquisitine de 2 consultation simplifiée) mars-25 mars	mosquées et distribution de 150 kits		170 LEGOK	fourniture	simplifiée	mars 20	mars 20		
communautariae ELMEDAH Acquisition de 250 tronnes (42,5), 6 tronnes de fer (Fer ó) et 30 tronnes de gravier pour commune d'ELMEDAH Deuxième phase du projet communautaire — Compsonte développement du festival des cirés du patrimoire de Chiaguetti 2024 Projet communautaire — Equipement des coopératives de Barkeivel en ponneaux solaires Approvisionement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT) Recrutement d'un consultant en génie rural Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Naliagountoure Acquisition et installation de 2 TAAZOUR TAAZ	alimentaires)								
communautariare ELMEDAH Acquisition de 250 tonnes (42,5), 6 tonnes de fer (Fer 6) et 30 tonnes de gravier pour commune d'ELMEDAH Deuxième phase du projet communautaire — Composante développement du festival des cités du partimoine de Chinguenti 2024 Projet communautaire — Composante des copératives de Barkeiwel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT) TAAZOUR	Approvisionnement d'une boutique		T4.470115	marché de	consultation	25	25	25	25
tonnes de fer (Fer 6) et 30 tonnes de gravier pour commune d'ELMEDAH  TAAZOUR  marché de fourniture  marché d	communautaire ELMEDAH		TAAZOUR	fourniture	simplifiée	mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
tonnes de fer (Fer 6) et 30 tonnes de gravier pour commune d'ELMEDAH  TAAZOUR  marché de fourniture  marché d	Acquisition de 250 tonnes (42.5), 6								
Deuxième phase du projet communautaire – Composante développement du festival des cités du partimeine de Chiquetti 2024 Projet communautaire – Equipement de Chiquetti 2024 Projet communautaire – Equipement des scoopératives de Barkeiwel en panneaux solaires Approvisionnement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture  marché de fourniture  mars-25  mars-25			*	marché de	consultation				
Deuxième phase du projet communautaire – Composante développement du festival des cliés du patrimoine de Chiquetti 2024 Projet communautaire – Equipement des coopératives de Barkeiwel en ponneaux solaires Approvisionement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT) Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR TAAZOU	18 180		TAAZOUR	man		mars-25	mars-25	mars-25	mars-25
communautaire – Composante dévelopement du festival des cités du portimione de Chinguerti 2024 Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en ponneoux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT) Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultant en génie rural Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultant en génie rural rural rural en genie rural recrute rural recrute rural recrute recrute recrute recrute recrute recrute recrute rural recrute rural recrute recrute rural recrute rural recrute rural recrute rural rural rural rural rural rural rural recrute rural	gravier pour commune à ELMEDAH			Tourniture	simplifiee				
communautaire – Composante dévelopement du festival des cités du portimione de Chinguerti 2024 Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en ponneoux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT) Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultant en génie rural Recrutement d'un consultant en génie rural TAAZOUR Recrutement d'un consultant en génie rural rural rural en genie rural recrute rural recrute rural recrute recrute recrute recrute recrute recrute recrute rural recrute rural recrute recrute rural recrute rural recrute rural recrute rural rural rural rural rural rural rural recrute rural	5								
développement du festival des cités du patrimoine de Chiquetti 2024 Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en ponneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  TAAZOUR	F			17200 TO 1840	746 250				
developement du festival des cités du partimoine de Chinguerti 2024  Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en panneaux solaires  Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR			TAAZOUR	marché de	492 0.00000000000000000000000000000000000	mars-25	mars-25	mars-25	mai-25
Projet communautaire – Équipement des coopératives de Barkeiwel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  TAAZOUR  TAAZO	développement du festival des cités		TARLOOK	travaux	simplifiée	mars 20	mars 20		
des coopératives de Barkeiwel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  TAAZOU	du patrimoine de Chinguetti 2024								
des coopératives de Barkeiwel en panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de prestation intellectuelle  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de prestation intellectuelle  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de prestation intellectuelle  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture  marché d	Projet communautaire – Équipement			1.4.1	1		1		
panneaux solaires Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  TA	des coopératives de Barkeiwel en		TAAZOUR	1000	(I) VIOLENCE	mars-25	mars-25	mars-25	avr-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire Benchaab (TAGANT)  Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de prestation intellectuelle  Acquisition et installation de 2  Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2  Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2  Moulins à grains pour Simbliane  Fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture  simplifiée  avr-25 avr-25 avr-25 avr-25 avr-25  avr-25 avr-25 avr-25 avr-25  avr-25 avr-25 avr-25 avr-25  mai-25  consultation simplifiée  avr-25 avr-25 avr-25 avr-25 avr-25  mai-25  TAAZOUR  marché de fourniture  TAAZOUR  marché de travaux  simplifiée  avr-25 avr-25 avr-25 avr-25 mai-25  mai-25				fourniture	simplifiée				
TAAZOUR marché de fourniture marché de prestation intellectuelle  TAAZOUR marché de fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine  TAAZOUR marché de fravaux de réhabilitation et dotation en mobiller de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 2 moulins à grains — TAAZOUR marché de fourniture  Acquisition de 2 moulins à grains — TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de consultation simplifiée  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de consultation simplifiée  TAAZOUR marché de consultation simplifiée  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de consultation simplifiée  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de consultation simplifiée  TAAZOUR marché de fourniture  TAAZOUR marché de consultation simplifiée  TAAZOUR marché de consultation simplifi	<u> </u>								
Recrutement d'un consultant en génie rural  TAAZOUR  TAAZ	The second secon		TAAZOUD	marché de	consultation	mars 25	mars-25	mars-25	avr-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Sinthiane Fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine TAAZOUR  TAAZO	communation benchads (TAGANT)		TAALOOK	fourniture	simplifiée	mars-25	111013-25	mars-25	UVI-25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Sinthiane Fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine TAAZOUR  TAAZO	Dogwida was all was associated as a significant								
intellectuelle simplifiée de consultation de 2 moulins à grains pour Ndiogountouro  TAAZOUR marché de fourniture simplifiée avr-25 avr-25 avr-25 avr-25 avr-25  Acquisition et installation de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition et et installation de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition et installation de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  TAAZOUR marché de fourniture simplifiée avr-25 av			T. 4.7.0UD		consultation	25	25	25	25
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Sinthiane Fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  TAAZOUR  TAAZO	rural		TAAZOUR		simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	mai-25
Moulins à grains pour Ndiogountouro  TAAZOUR  TA				intellectuelle					
Moulins à grains pour Ndiogountouro  Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Sinthiane Fourniture			n 9 20	marché de	consultation	200			-
Acquisition et installation de 2 Moulins à grains pour Sinthiane Fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains —  NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture  consultation simplifiée  avr-25  mai-25  avr-25  mai-25  avr-25  mai-25  avr-25  mai-25  mai-25  Avr-25  mai-25  mai-25  Avr-25  mai-25	Moulins à grains pour Ndiogountouro		TAAZOUR		The second second	avr-25	avr-25	avr-25	avr-25
Moulins à grains pour Sinthiane Fourniture   simplifiée   simplifiée   avr-25   avr-				Tournitore	simplified				
Fourniture et ravitaillement régulier en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  TAAZOUR  TAA	Acquisition et installation de 2		TAAZOUD	marché de	consultation	25	mur 25	avr 25	avr 25
en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  TAAZOUR  TAAZO	Moulins à grains pour Sinthiane		TAAZOUK	fourniture	simplifiée	dvr-25	uvi-25	UVI-23	UVI-25
en eau potable de 140 cuves de 10 tonnes dans la ville de Nouakchott  TAAZOUR  TAAZO	Fourniture et ravitaillement régulier								
TAAZOUR fourniture simplifiée avr-25 avr-25 avr-25 mai-25  Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine  Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZOU	The second secon			marché de	consultation				
Construction d'une mosquée dans le quartier d'Embeite 10 à Toujounine  Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de travaux  marché de travaux  marché de travaux  marché de travaux  marché de fourniture  marché de consultation  simplifiée  avr-25 avr-25 avr-25 mai-25  mai-25  mai-25  mai-25  mai-25	The state of the s		TAAZOUR		0.0000000000000000000000000000000000000	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
quartier d'Embeite 10 à Toujounine  Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de  Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR	Tornes dans la vine de recouncilon			10011111010	Simplifice				
quartier d'Embeite 10 à Toujounine  Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de  Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR	Construction of the managed and the	$\vdash$		marché de	consultation				
Travaux de réhabilitation et dotation en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  TAAZOUR  TAAZO	The state of the s		TAAZOUR			avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
en mobilier de 15 mosquées situées dans la Moughataa de Toujounine  Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TELHAYATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  Marché de travaux  marché de fourniture  marché de consultation  simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  mai-25  mai-25				Travaux	simplifiee				
dans la Moughataa de Toujounine  TAAZOUR  travaux  simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  mai-25  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de travaux  simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  mai-25  mai-25  mai-25  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TAAZOUR	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT								
Construction de 5 km de pistes rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TELHAYATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture simplifiée  consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  mai-25  TAAZOUR  TAAZOU	The state of the s		TAAZOUR	marché de		gyr-25	avr-25	avr-25	mai-25
rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZO	dans la Moughataa de Toujounine			travaux	simplifiée				
rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZO									
rurales pour le désenclavement de zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZO	Construction de 5 km de pistes								
zones isolées dans la Moughataa de Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains – NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains – TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture fourniture fourniture simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture simplifiée  consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25	rurales pour le désenclavement de		T T	marché de	consultation			0.5	m=! 05
Toujounine  Acquisition de 2 moulins à grains —  NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains —  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture  marché de consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de consultation  simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25	BOOT RESPONSE FOR THE TOTAL PROPERTY OF THE PR		TAAZOUR	travaux	simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-∠5
Acquisition de 2 moulins à grains –  NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains –  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de fourniture  marché de fourniture  marché de consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  marché de consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25			*						
NAEIMATE (R'KIZ)  Acquisition de 2 moulins à grains — TELHAYATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  Acquisition de 3 trocycles — BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  fourniture  marché de fourniture  fourniture  marché de consultation simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25				marché de	consultation			,,,,	ACCOMPANY.
Acquisition de 2 moulins à grains – TAAZOUR marché de fourniture simplifiée avr-25 avr-25 mai-25  Acquisition de 3 trocycles – BOULY TAAZOUR marché de consultation simplifiée avr-25 avr-25 avr-25 mai-25			TAAZOUR			avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
TELHAYATE (R'KIZ)  Acquisition de 3 trocycles – BOULY  TAAZOUR  TAAZOUR  fourniture  simplifiée  avr-25  avr-25  avr-25  mai-25  mai-25  mai-25		_							
TELHAYATE (R'KIZ) fourniture simplifiée  Acquisition de 3 trocycles – BOULY TAATOUR marché de consultation avr-25 avr-25 mai-25			TAAZOUR		49 1980gg-000-0	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
TΔΔ7ΟUR									
fourniture simplifiée	Acquisition de 3 trocycles – BOULY		TAAZOUR	200		avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
				fourniture	simplifiée				

1

Conh

Acquisition et installation de 3 congélateurs solaires dans la	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Moughataa de OUAD NAGA Acquisition de 5 motos pour les	TAAZOUR	marché de	consultation	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
jeunes – GANKI Approvisionnement d'une boutique communautaire – BOUABOUNE	TAAZOUR	fourniture marché de fourniture	simplifiée consultation	avr-25	avr-25	avr-25	mai-25
Construction d'une mosquée – Hay Eteyibate (Toujounine)	TAAZOUR	marché de travaux	simplifiée consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Suivi des travaux des mosquées et Mahdra – OUM LEHAYDH	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Branchements sociaux en eau et en électricité au profit de 500 ménages issus de familles pauvres	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Suivi des travaux mosquées et désenclavement — Toujounine	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	déc-25
Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire — Hassi Emhadi	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	juin-25
Acquisition d'équipements et d'outils pour une campagne d'hygiène dans la Moughataa de Toujounine.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	avr-25
Aménagement et équipement d'un forage dans la localité de Endgbade, Moughataa de Chami	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Acquisition et installation de six moulins à grains et de six tricycles pour les communes de Souva, Chelkhet Tiyab et Tarenguet.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Acquisition d'équipements et d'outils pour une campagne d'hygiène dans la Moughataa de Riyadh.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	avr-25	avr-25
Mise en œuvre d'un projet communautaire à Bire Mougreyne (distribution de kits alimentaires).	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	févr-25	févr-25	mars-25	mars-25
Organisation de la cérémonie de lancement du programme TAAMIR dans la Moughataa de Riyadh.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Organisation de la cérémonie de lancement du programme TAAMIR dans la Moughataa de Boulehrath.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Acquisition de cinq tricycles et de cinq moulins à grains pour la commune de Boulehrath.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Acquisition d'équipements et d'outils pour une campagne d'hygiène dans la Moughataa de TOUJOUNINE.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Financement d'une boutique AGR et une boucherie pour la localité de DMOUCHE.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25

La Carlo

Projet communautaire à Kenkoussa : mise en place de trois boutiques AGR dans les localités d'Oudey Eneighly, Ghoura Kenkoussa et Oum Lekhchebe, ainsi que l'installation d'un moulin à grains et d'un congélateur solaire au profit de la coopérative LENAYA.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude et le suivi de six barrages à Barkéol, deux à Magta- Lehjar et d'un barrage à Oujeft.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	juin-25	mai-26
Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude et le suivi de six barrages à Barkéol et d'un barrage à Oujeft.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	juin-25	avr-26
Construction et approvisionnement de deux boutiques communautaires dans la commune de Bareina	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	avr-25	avr-25	mai-25	juin-25
Acquisition et installation de 12 moulins à grains et de 12 tricycles pour les communes de M'BOUT.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	juin-25	juin-25
Acquisition et installation de 4 moulins à grains pour Aioun	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Bureau de suivi pour les travaux de construction du siège de la commune de Boulehrath	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	mai-25	mai-25	mai-25	mai-25
Construction du siège de la commune de Boulehrath	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	juin-25	juil-25	juil-25	mars-26
Bureau de suivi pour les travaux de construction du siège de la commune de Boulehrath	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	juin-25	juil-25	juil-25	mars-26
Acquisition de 20 cuves pour les communes Tembedra & Tamchekatt	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	Juiller 2025
Construction d'un marché local et un abattoir dans la commune de Boulehrath	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	juin-25	juil-25	juil-25	mars-26
Bureau de suivi pour les travaux de construction du marché dans la commune de Boulehrathe	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	juin-25	juil-25	juil-25	mars-26
Financement de deux boutiques AGR dans les localités de Mreida et Varee Ejerk dans la commune de Boulehrath	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	août-25
Acquisition et installation de deux congélateurs solaires pour la localité de ENKECK (10 Km de ROSSO)	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	juil-25
Approvisionnement d'une boutique communautaire pour la localité de EBTEIHET ESSELEK dans la commune de Tamourete ENAAJ.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	août-25
Projet communautaire au profit de la commune de TECHTAYATTE : Acquisition et installation de deux moulins à grains et 3 congélateurs solaires.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	août-25

Ch



Projet communautaire commune de Tidjikja : 5 pompes solaires, 3 tricycles et une colture pou 4,8 Km.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	août-25
Projet communautaire au profit de la coopérative de ALBARKA pour le commerce et de l'agriculture située a ROSSO: Pompe de 10 Kw 20 M3 à 60 m de HTM, 20 plaques de panneaux solaires 48 V avec quatre batteries.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juin-25	juin-25	juil-25	août-25
Projet communautaire de regroupement TAGA : Construction d'un complexe religieux comprend une Mahdra, une mosquée et un marché local avec abattoire	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	mars-26
Réhabilitaion du complexe d'akjoujt	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	août-25
Acquisition et installation d'un moulin à grains et le financement d'une boucherie au profit de la localité de Lehsseyatte (commune Hassi Mhadi)	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	août-25
Acquisition de deux tricycles pour la commune de TAMOURT N'AAJ	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	juil-25
Acquisition de trois moulins à grains au profit de trois localités situés dans la Moughataa d'Akjoujt	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	juil-25
Acquisition de trois moulins à grains au profit de trois localités situés dans la Moughataa d'ATAR	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	juil-25
Projet communautaire SOUDOUD: Acquisition de deux moulins à grains	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	juil-25
Acquisition de trois moulins à grains au profit de trois localités situés dans la Moughataa de OUADANE	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	juil-25	juil-25	juil-25	juil-25
Acquisition et installation d'un moulin à grains et le financement d'une boucherie au profit de la localité de Tegnenet (TAGANT)	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire – Localité de Yeghreve (Commune de Boutilimite) Acquisition et distribution de 101 kits alimentaires aux ménages vulnérables de la localité.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire — Localité de Vineyte Oulad Soula (Commune de Beneeman, Moughataa de Djiguenni) Installation de 2000 mètres linéaires de grillage, livraison de 10 tonnes de ciment, fourniture d'équipements agricoles, distribution de semences et d'engrais.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25

Ch

Projet communautaire — Localité de Elmabrouck (Commune Elmabrouck, Moughataa de Neema) Acquisition de 6000 mètres linéaires de grillage pour la sécurisation des périmètres agricoles.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire – Commune de Lebheire Installation de 2 congélateurs solaires et de 2 moulins à grains au profit des coopératives locales.	 TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Approvisionnement de 10 cuves de 10 tonnes à Tembédra pour une dotation totale de 1200 tonnes d'eau sur une période de trois mois.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	oct-25
Projet communautaire : acquisition de 10 tricycles pour Nouadhibou	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire : Mise à disposition de 30 tricycles isothermes pour la ville de Nouadhibou	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire : Mise à disposition de 20 congélateurs pour la ville de Nouadhibou	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire – Localité de Lemteine Installation de 2 congélateurs solaires et de 2 moulins à grains au profit des coopératives locales.	 TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	août-25
Projet communautaire – Commune d'Oumlehyadhe Installation de 4 congélateurs solaires et de 4 moulins à grains au profit des coopératives locales.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	août-25
Projet communautaire : Acquisition et installation de 3 congélateurs solaires et de 3 moulins à grains au profit de la commune de NIMALNE.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire : Acquisition et installation de 2 congélateurs solaires et de 2 moulins à grains au profit de la commune de ELOUAHATE.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Recrutement d'un consultant en éducation.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-06	août-26
Boutique communautaire au profit du quartier de Tinzih dans la Moughataa de Kaédi.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Acquisition de trois tricycles au profit de la commune de Kéadi.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25

ī

Ch

Projet communautaire : Approvisionnement de deux boutiques communautaires, acquisition et installation de 2 moulins à grains et 2 congélateurs solaires au profit de la localité de Lkreiee et de Foum Ejar dans la commune de Tamouret NEAJE.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Acquisition de 2 tricycles au profit de la commune de GANKI	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Projet communautaire: construction d'un magasin de 5 m x 4 m, acquisition de produits horticoles, engrais et semences pour la localité de ETIBE dans la commune de BAREINA.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	mars-26
Projet communautaire : Le désenclavement de la localité OUAD ELKHEIR par un tronçon de 200 mètres la séparant de la route de Rosso.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Construction et approvisionnement d'une boutique communautaire au profit de la localité de Nbkete Lekbache dans la commune de MBALAL.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	mars-26
Projet communautaire : Acquisition de produits horticoles, engrais, semences et d'un tricycle pour une coopértaive (ENTER) d'Akjoujet	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25
Construction et approvisionnement d'une boulangerie communautaire au profit de la localité de Boumbri dans la Moughataa de Kermecein.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-25	avr-26
Construction d'une tribune, de latrines et d'une salle de repos pour les équipes dans le stade de Boumbri dans la Moughataa de Kermecein.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-25	avr-26
Projet communautaire: Construction d'une salle de 7 m x 5 m et d'une maison pour l'Imam, ainsi qu'un loge pour le gardien, au profit de la fondation El Imam Nacer Eddine à Dar Naim.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-25	mars-26
Projet communuataire: L'approvisionnement d'une boutique communautaire, la construction d'une Mahdra, d'une maison pour l'Imam et du loge du gardien au profit de la localité de LOUEIBDA dans la commune d'Akjoujet.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-25	mars-26
Acquisition de 2 moulins à grais et 2 congélateurs solaires au profit des coopératives de Tidjikja	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	août-25	août-25	août-25	sept-25

Colo

Recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation de l'impact de la Délégation Générale TAAZOUR sur les populations cibles en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-06	déc-25
Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude et le suivi de la réhabilitation du barrage de EJOUT dans la commune de Maghtaa Lehjar.	TAAZOUR	marché de prestation intellectuelle	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-06	juin-26
Projet communuataire : La construction d'un marché communal au profit de la commune de Maghtaa Lehjar.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	août-25	août-25	sept-25	mars-26
Acquisition de 30 000 tenues scolaires pour les élèves de l'école primaire	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	sept-25	sept-25	sept-25	sept-25
Aquisition et installation d'un moulin à grains pour la localité d'Ourane située dans la commune de NIMLANE	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	sept-25	sept-25	sept-25	sept-25
Acquisition et installation de 4 moulins à grains au profit des populations des zones d'hébergement des sinistrés des inondations dans la commune de Tifoundivé.	TAAZOUR	marché de fourniture	consultation simplifiée	sept-25	sept-25	sept-25	sept-25
Complexe TAAZOUR : Un terrain de football synthétique ; Une salle multimédia ; Une boutique communautaire au profit du quartier périphérique de Tembédra.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	sept-25	sept-25	sept-25	déc-25
Maintenance de 100 cuves de dix tonnes à Toujounine et de 40 cuves de dix tonnes à Dar Naim pour une durée d'un an.	TAAZOUR	marché de travaux	consultation simplifiée	sept-25	sept-25	sept-25	sept-25

## Le Secrétaire Général

## Dr El Moctar HENDE



0 9 SEPT 2025